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UMOWA nr ....

zawarta w dnil ...cievenennns 2019 r. w Siechnicach pomiedzy:

Panem Sylwestrem Sasem dziatajgcym w imieniu Siechnickiej Inwestycyjnej Spotki Komunalnej spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Siechnicach, przy ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, 1X
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000444573, REGON
022033761, NIP 8961532506 jako Prezes Zarzgdu zwanym zwanym dalej ,Zamawiajagcym”’-a

a

. zsiedzibgw...................L TR YPrZY Ul e \
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez................... pod numerem
KRS.. ..ooooveien. , REGON: ..o, CNIP: reprezentowanq przez:

.. zwang dalej ,Wykonawc3a”

zwanymi dalej fgcznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strong”.

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybdr oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci szacunkowej nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.)
Nl vee e .., ZWaNej dalej ,pzp’.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje obowigzki zwigzane z zarzadzaniem zadaniem inwestycyjnym pn.
»Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”
zwanego dalej “Projektem”, w tym sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad budowg
realizowang w ramach uméw na roboty budowlane/dostawy udzielonych w zwigzku z realizacjg
Projektu zwanymi w dalszej czesci Kontraktem.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okres$lajg zapisy zawarte w niniejszej umowie dalej “Umowie” oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu,,Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w
Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”.

3. Celem ustug stanowigcych przedmiot Umowy jest wykonanie i pomysine zakonczenie Projektu,
uzyskanie zaktadanej jakosci, wykonanie zadania w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia
wykonawcdéw robot budowlanych. Podstawowym celem realizacji Umowy jest zapewnienie
Zamawiajgcemu korzystania z budowanego obiektu na potrzeby dziatalnosci leczniczej oraz
uzyskanie Certyfikatu Budynku Pasywnego wg zasad Passivhaus Institut z siedzibg w Darmstadt
(Republika Federalna Niemiec).

4, Wykonawca zobowigzany jest dochowac najwyzszej starannosci w nadzorowaniu wykonywania
robét budowlanych i zarzgdzaniu Kontraktem i Projektem, aby zostat osiggniety cel opisany w ust.
3.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1
2.2

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja, o ktdérej mowa w ust. 2 oraz innymi
warunkami realizacji zaméwienia, tj. dokumentacjg architektoniczng zadania inwestycyjnego o
ktorym mowa w ust. 1.

Ustuga wykonana zostanie w szczegélnosci zgodnie z trescig Zalgcznika nr 1 do Umowy (SIWZ)
oraz Ofertg Wykonawcy stanowiagcg Zatacznik nr 2 do Umowy, z uwzglednieniem wszelkich zmian
oraz wyjasnien udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawcow, ktére mialy miejsce w toku
postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy.

Zakres swiadczen Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu umowy moze zosta¢ doprecyzowany
lub — w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowe — zmodyfikowany po
przeprowadzonej analizie wymagan i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego na zasadach
przewidzianych Umowa.

W przypadku, gdy w ramach Projektu zostanie udzielone wiecej niz jedno zamoéwienie na roboty
budowlane/dostawy, pojecie Kontraktu o ktéorym mowa w Umowie obejmuje wszystkie zamoéwienia.

§2
Obowiazki Wykonawcy zwiazane z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego

oraz funkcji inzyniera kontraktu

Weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej zgodnosci, w celu znalezienia
ewentualnych btedéw, w tym:

niezwtoczne zapoznanie sie z przekazang dokumentacjg dotyczacg inwestycji, w tym w
szczegblnosci z projektem budowlanym, wykonawczym, przedmiarami robét, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét;

zweryfikowanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 7 Umowy, dostarczonych przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia przygotowania jej
zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych i rozporzgdzeniami wydanymi na jej podstawie a
takze, wzajemnej zgodnosci i kompletnosci poszczegblnych elementéw skitadajgcych sie na te
dokumentacje i prawidtowos¢ zaprojektowania zgodnie z art. 651 ustawy Kodeks Cywilny w tym
zweryfikowanie przygotowania przez Projektanta STWIOR;

niezwtoczne (max. w terminie 21 dni od daty przekazania dokumentéw o ktérych mowa w § 6 ust. 7
Umowy, pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach lub btedach formalnych,
merytorycznych lub rachunkowych w wymienionych dokumentach; w razie stwierdzenia brakéw lub
btedow w dokumentacji w trakcie wykonywania Umowy Wykonawca niezwlocznie poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz 3 dni po stwierdzeniu ;

czynny udziat Wykonawcy w sytuacji koniecznosci wprowadzenia modyfikacji lub uzupetnienia tresci
dokumentow na skutek np. zmiany projektu zagospodarowania terenu i innych uwarunkowan,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie tworzenia dokumentacji, a zmiany te sg istotne dla
osiggniecia celu zadania inwestycyjnego;

przeprowadzanie inspekgcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejgcego z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiajgcemu we wszystkich czynnosciach zwigzanych z
postepowaniami przetargowymi na wybér wykonawcy robot budowlanych (w tym w przypadku
zajscia koniecznosci przeprowadzenia ponownego postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robét budowlanych) w terminach umozliwiajacych terminowg realizacje Projektu, w tym
w szczegoInosci:

delegowanie dwéch cztonkow z Zespotu Kluczowych Specjalistow do komisji przetargowej;

opracowywanie propozycji odpowiedzi na pytania wykonawcow robot budowlanych w zakresie
dotyczacym zagadnien technicznych zwigzanych z realizacjg Projektu;
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2.3

3.1.2.
3.1.3.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

przygotowanie wymogow dla wykonawcéw robdt budowlanych i kryteriow wyboru, opiniowanie
projektu umowy o roboty budowlane.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa realizowang w ramach Kontraktu, zgodnie z
przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy w
zakresie wszystkich niezbednych na budowie specjalnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym:

ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz inspektora koordynatora w zakresie
wszystkich niezbednych specjalnosci, oraz wyznaczenie jednego z nich jako koordynatora w mysi
art. 27 ustawy prawo budowlane;

koordynowanie prac inspektorow nadzoru;

sprawowanie kontroli, czy kierownictwo robét zatrudnione przez wykonawce robét budowlanych
odpowiada warunkom Kontraktu, szczegblnie Wykonawca sprawdzi, czy zatrudnione osoby
posiadaja odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robét budowlanych, wiaczajgc w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robét;

zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy;
prowadzenie i kontrola kalkulacji kosztorysowej robét;
protokolarne zatwierdzanie przewidzianych do uzycia materiatéw budowlanych i wyrobéw;

kontroli zgodnosci wykonywanych robot m.in. z dokumentacija projektows, pozwoleniami na budowe,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy technicznej;

kontroli zgodnosci wykonywanych dostaw m.in. z dokumentacjg projektowg i kartami zatwierdzen
materiatowych;

sprawdzanie, potwierdzanie jakosci i zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz
urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce robét do wbudowania oraz sprawdzanie
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania z zastrzezeniem, ze
wnioski materiatowe dla nizej wymienionych materiatéw zatwierdza Zamawiajacy:

stolarka okienna i drzwiowa,

materiaty wykoriczeniowe elewacyjne,

kolorystyka wnetrz i okiadziny scienne,

wyktadziny na posadzki w budynku szkoly i terenéw zewnetrznych,
wyposazenie ruchome,

system wentylacji,

osprzet elektryczny ( gniazda wtykowe, taczniki, oprawy, itp.),

technologia kuchni oparta o catering i ,bialy montaz”.

W zakresie opisanym w pkt a-h, Wykonawca opiniuje wnioski materiatowe wykonawcy robét budowlanych
w terminie 3 dni od daty ich otrzymania i przedkfada Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

opiniowanie proponowanych przez wykonawcdéw robot budowlanych, podwykonawcoéw i po
konsultacji oraz uzyskaniu zgody Zamawiajacego wydawanie zgody na ich zatrudnienie,

ustalenie metodologii i harmonogramu kontroli wykonywania i odbioru robét budowlanych istotnie
oddziatywujgcych na parametry pasywne budynku i uzyskanie Certyfikatu Budynku Pasywnego.
Odbiér i nadzér nad wykonywaniem przez wykonawce robét budowlanych elementéw istotnie
oddziatywujgcych na parametry pasywne budynku, bedzie dokonywany przez wiasciwego
inspektora robét budowlanych po pozytywnym pisemnym zaopiniowaniu przez specjaliste do spraw
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3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.
3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25,

3.1.26.

3.1.27.

pasywnosci;

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
prawa, celem oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, umowg o wykonanie robét oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy;

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych, oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania

organizowanie badan jakosci w instytutach specjalistycznych, jesli bedzie to konieczne po uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego;

ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez wykonawcéw
robét budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym (w tym sporzgdzenie kosztoryséw
inwestorskich, protokotow koniecznosci oraz protokotéw z negocjacji), oraz sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacjg;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robdt budowlanych;

w przypadku powiadomienia przez wykonawce robdt budowlanych o wystgpieniu warunkéw
fizycznych, ktore wykonawca robét budowlanych uzna za nieprzewidywalne, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ czy i w jakich granicach warunki te byty nieprzewidywalne i po okresleniu ich
wplywu na termin i koszt wykonania zadania niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, dotgczajgc
wyczerpujaca opinie wiasng;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczeh
budowy, oraz wystawianie dokumentéw niezbednych do dokonania rozliczen budowy w terminach
nie powodujgcych nieuzasadnionych wzrostéw kosztéw lub opdznienia prac;

przedktadanie Zamawiajgcemu potwierdzonych ilosci wykonanych prac przez wykonawce robét
budowlanych. Powyzsze potwierdzenie stanowi¢ bedzie integralng czes¢ dokumentéw
rozliczeniowych;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robédt lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zadanie od wykonawcy dostaw dokonania poprawek badz ponownego dostarczenia wadliwie/nie
zgodnie z zapisami SIWZ wykonanego przedmiotu dostawy, a takze wnioskowanie wstrzymania jego
dalszego wykonywania w przypadku, gdy jego kontynuacja mogtaby wywotaé spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z zapisami SIWZ;

nadzorowanie i dopilnowanie zalecen komisji odbiorowej usuniecia przez wykonawce roboét
budowlanych stwierdzonych usterek dajgcych sie naprawic;

koordynowanie montazu wyposazenia wymagajgcego potgczenia z konstrukcjg budynkow lub
z istniejgcymi instalacjami;

zapewnienie prawidtowego nadzoru dla przewidzianych w projekcie dostaw i rozruchu linii
technologicznych oraz maszyn i urzgdzen i sporzadzanie odpowiedniej dokumentaciji odbiorowej;
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3.1.28. akceptowanie przedtozonego przez wykonawce robot budowlanych (w formie pisemnej) systemu
zapewnienia jakosci w zakresie wymaganych préb i badan dla potwierdzenia osiggniecia
zaktadanych parametréw przy odbiorach czesciowych i koAcowym w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego;
3.1.29. sprawowanie kontroli nad sposobem skiadowania i przechowywania materiatéw;
3.1.30. nadzorowanie przestrzegania przez wykonawce robét budowlanych na placu budowy przepiséw

ppoz. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogolnego porzadku na budowie;

3.1.31. sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okreslonych
w Kontrakcie;

3.1.32. przestrzegania i nadzorowania przestrzegania przepisow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579) — w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci podczas prowadzonych robot;

3.1.33. wykonywanie na biezgco i prowadzenie dokumentacji fotograficznej wykonywanych robét;

3.1.34. inicjowanie i prowadzenie cotygodniowych spotkan technicznych i comiesiecznych narad dotyczacych
postepu prac, oraz uczestniczenie w spotkaniach roboczych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

3.1.35. wydawanie wykonawcy rob6t budowlanych polecen w zakresie wstrzymania catosci lub czesci robét
budowlanych, w przypadkach okreslonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez
Wykonawce zgody Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

3.1.36. w przypadku przerwania Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest nadzorowac przedmiot umowy bedacy
kontynuacjg robét przerwanych, wykonywac¢ wszelkie czynnosci zwigzane z tym przerwaniem, w tym
co najmniej nadzér nad przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

3.1.37. przygotowanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji wykonanych rob6t i wystawienie czesciowej ptatnosci za swoje ustugi po ostatecznym
ich rozliczeniu;

3.1.38. w przypadku przerwania Kontraktu, rozliczenie jej w terminach i na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego;

3.1.39. zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych Inspektorow Nadzoru i Inspektora Nadzoru
obmiardow robot wykonanych przez Wykonawce robét o ile sg niezbedne.

3.1.40. Wykonawca bedzie akceptowac:

a) przedstawione przez wykonawcow robot budowlanych programy zapewnienia jakosci, plany BIOZ,
program organizacji budowy i robot opracowany przez wykonawce robét budowlanych;

b) laboratoria wykonawcow robot budowlanych, o ile nie zostaty wskazane w ich ofertach, oraz
propozycje wykonawcow robét budowlanych odnosnie zmiany Laboratoriéw na inne niz wskazane
w ofertach wykonawcdow robét budowlanych po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnosci sprzetu i urzgdzen laboratoryjnych;

C) sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcow robot budowlanych oraz ich propozycje odnosnie
zmiany sprzetu lub urzgdzen;

d) whnioski materialowe wykonawcy robét budowlanych z wytaczeniem materialow zastrzezonych do
decyzji Zamawiajgcego.

4, Wspieranie Zamawiajgcego w zarzadzaniu Projektem w imieniu Zamawiajgcego w $cistej z nim
wspotpracy i na podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo, w przewidzianych terminach i
budzecie, w tym:

41, zapewnieniem odpowiedniego zespotu 0s6b o ktérych mowa w § 4 Umowy;
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4.2.

4.3.

44,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.186.

sprawdzenie terminowosci i zgodnosci, w sposéb i na zasadach okreslonych w Umowie na
roboty/dostawy: ubezpieczenia robét budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,
w razie koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu;

sporzgdzenie szczegdiowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji wspodlnie
z wylonionymi w drodze przetargu wykonawcami rzeczowej realizacji inwestyciji;

opiniowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania, harmonogramu dostaw urzadzen i
materiatow na plac budowy ze szczegélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z projektami i warunkami Kontraktu;

pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych np. o przediuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego. Inspekior przekaze wykonawcy robot budowlanych  decyzje
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni, liczone od dnia wystgpienia wykonawcy robét budowlanych;

w razie koniecznosci sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego wniosku)
w zakresie formalnym i merytorycznym wniosku dotyczacego zmiany kierownika budowy,
kierownikow robot wskazanych w ofercie wykonawcy robét budowlanych, jesli z takim wnioskiem
wystapi jedna ze stron Kontraktu;

przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie go
wykonawcy robét budowlanych przy udziale Zamawiajgcego;

stata i biezgca kontrola nalezytego realizowania Kontraktu przez wykonawce rob6t budowlanych;

przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc co najmniej prawidiowosé i
jakos¢ wykonywanych robét, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatow,
itp., w sposéb i na zasadach opisanych w Kontrakcie. Wykonawca powinien nadzorowac¢ budowe
(roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona byla skuteczno$é nadzoru oraz
zaleznie od potrzeb wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajgcego — ¢o najmnigj 2 razy w
tygodniu. Zwolnienie z tego obowigzku moze nastgpi¢ za wyrazng zgodg Zamawiajgcego w formie
pisemne;j.

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie;

codzienng kontrole i nadzér nad zapewnieniem przez wykonawce robét budowlanych takiej ilos¢ i
rodzaju pracownikow oraz sprzetu, aby zapewni¢ terminowg realizacje inwestycji i jej etapdw, w tym
aby nie wystapily zbedne przerwy i przestoje w realizacji Kontraktu oraz biezace, pisemne
przekazywanie Zamawiajgcemu informacji o ilosci pracownikéw wykonawcy/podwykonawcow robét
budowlanych w formie protokotu;

dokonywanie odbioru wszystkich zadan w tym dostaw sprzetu realizowanych wg procedur
przetargowych zrealizowanych przez Zamawiajgcego wchodzacych w zakres realizowanego
Projektu;

potwierdzanie zasadno$ci ptatnosci wraz z ustalaniem wartosci wykonanych dostaw, na zasadach i
w sposob okreslony w Umowie na dostawy;

systematyczne monitorowanie przebiegu Projektu w szczegoélnosci osiggania zatozonych
wskaznikow Projektow niezwloczne, w terminie nie diuzszym niz 7 dni, informowanie Zamawiajgcego
o zaistniatych nieprawidlowosciach;

nadzor nad wtasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez wykonawce robét budowlanych oraz
wykonawcow ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewlasciwego
wywigzywania sie z tych uméw udziat w dochodzeniu naleznych kar umownych i odszkodowan za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych;

zapewnienie obecnosci wlasciwych specjalistéw na wszelkich spotkaniach dotyczacych Projektu, w
tym w szczegdlnosci na radach budowy, odbiorach, naradach koordynacyjnych;
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4.17.

4.18.

419,

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.
4.30.

4.31.

dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego;

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentaciji stuzgcej
do opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych, na zasadach i w sposéb
okreslony w Kontrakcie;

podjgcie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcdéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647! kc;
Wykonawca weryfikuje réwniez to, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcow robot
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie takie prace, ktore
wykonawcy robot budowlanych w swych ofertach dla Zamawiajacego deklarowali jako prace
planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez wykonawcow roboét
budowlanych innych prac dla podwykonawstwa Wykonawca weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez wykonawcow robét budowlanych podwykonawey i wnioskuje do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego podwykonawcy;

sprawdzanie i zatwierdzanie czesciowych platnosci, Swiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawce robét/dostaw;

przyjecie od wykonawcy rob6t budowlanych wyjasnien dotyczacych ewentualnych opoznien wraz
z ich oceng i opinig dla Zamawiajgcego w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
stanowigcego podstawe rozliczehn opisanych w Kontrakcie, w tym ich korekta harmonogramu i
ewentualna aktualizacja; opiniowanie programu naprawczego wykonawcy roboét budowlanych
(Wykonawcow);

zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez wykonawce rob6t budowlanych /dostaw
wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukgiji obstugi, w
celu ufatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu, oraz wspomaganie
Zamawiajgcego w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zaakceptuje wyniki wszelkich
prob przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Umowa na roboty;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu/dostawy pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw Ustawy prawo
zamowien publicznych i z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich
dokumentow dotyczacych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego);

opiniowanie w terminie 3 dni roboczych od daty ich przekazania, raportow skfadanych przez
wykonawce robot budowlanych w tym: Raport wstepny, Raporty miesieczne, Raporty kofncowe;

udziat w rozliczeniu finansowym Projektu, opiniowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty ich
przekazania harmonograméw rzeczowo-finansowych (w tym aktualizacji harmonograméw
rzeczowo-finansowych);

przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego innych dokumentéw podczas kontroli w zakresie
realizacji Projektu, dokonywanej przez bank kredytujgcy, Zamawiajgcego oraz inne podmioty
uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrebnych przepisow;

przedstawianie na 2zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji, dokumentow i wyjasnien
zwigzanych z Projektem w terminie 7 dni roboczych;

stosowanie si¢ do obowigzujgcych i aktualnych wzoréw dokumentéw oraz informacii
zamieszczonych w szczegolnosci na stronie internetowej PKO BP S.A. w ramach realizacji
inwestycji, sporzadzanie raportéw wymaganych przez PKO BP S.A. wg zgdanych wzorow,

prowadzenie korespondencji zwigzanej z Projektem;

gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji zwigzanej z
realizacjg Projektu oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji Zamawiajgcemu po zakoriczeniu
umowy lub rozwigzaniu umowy z Zamawiajgcym;

dostarczanie Zamawiajgcemu wszystkie raportéw oraz dokumentacii fotograficznej z postepu robét,
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4.33.

4.34.

4.35,

4.36.
4.37.

4.38.

4.39,

4.40.

4.41.

4.42,

4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

oraz sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu sprawozdan z przebiegu realizacji zaméwienia
— w tym finansowych co najmniej raz w miesigcu (do 10 kazdego miesigca) i na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (w terminie pieciu dni od zadania);

przekazanie Zamawiajgcemu (po koncowym przyjeciu i rozliczeniu projektu) kompletnej
dokumentacji dotyczacej realizacji inwestycji i stanu wszystkich zadan okreslonych w SIWZ;

wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sgdami, w
sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw;

udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi - na pismie, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych
od dnia otrzymania wniosku, pisma lub innego dokumentu;

wykonywanie innych obowigzkéw, kiére beda wynikaly z zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o kredytowanie Projektu;

mediacje i rozstrzygniecia sporow pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot budowlanych;

w przypadku zaj$cia takiej koniecznosci lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego zlecanie w ramach
wynagrodzenia umownego, jednak do kwoty w {acznej wysokosci nie przekraczajgcej 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, badan kontrolnych, pomiaréw, badan jakosci i ekspertyz wyspecjalizowanym
(uprawnionym) jednostkom zewnetrznym. Strony w Kontrakcie uregulujg zasady zwrotu kosztow
przez wykonawce robot budowlanych w przypadku, gdy badania i pomiary potwierdzg
nieprawidiowe Swiadczenie wykonawcy robot budowlanych;

wykonywanie innych polecen Zamawiajacego, w tym pisemne opiniowanie wszelkiej spornej
tematyki powstatej w trakcie Kontraktu. W przypadku odmowy wydania takiej opinii Zamawiajgcemu
lub odmowy wykonania tych polecen, ktére bedg np. niezgodne z przepisami prawa, wymagane
bedzie udzielenie pisemnej odpowiedzi Zamawiajacemu wraz z podaniem podstawy prawnej takiej
odmowy, ze wskazaniem tej niezgodnosci oraz ewentuainym przedstawieniem propozycji
rozwigzania sprawy, problemu, sporu itp. w terminie uzgodnionym na udzielanie odpowiedzi;

wspotpraca z pionem ksiegowo-finansowym Zamawiajgcego - dostarczanie wszystkich zgdanych
dokumentow dotyczgcych rozliczen, w tym wykaz $Srodkéw trwatych, na podstawie ktérego
wystawiane beda dowody OT;

informowanie o utrudnieniach w ruchu drogowym;
czynny udziat w konsultacjach spotecznych (jesli zajdzie taka potrzeba);
uczestniczenie w radach i naradach, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 Umowy;

niezwloczne opracowanie i udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkancow i innych podmiotow, w
tym mediéw zadawanych na platformie konsultacyjnej jak i sktadanych pisemnie bezposrednio u
Zamawiajgcego dotyczgcych niniejszej inwestycji (jesli zajdzie taka potrzeba) w terminie max. 3 dni
roboczych od daty otrzymania pytan (w przypadku pytan mediéw ten termin skraca sie¢ do max. 3
godzin),

wspieranie zamawiajgcego w wykonywaniu obowigzkow Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem
nad realizacjg inwestycji wynikajacych z umowy zawartej przez Zamawiajgcego o udzielenie kredytu
z PKO BP SA;

Jezeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci,
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno$ci dajgcych podstawe do oceny, ze Przedmiot umowy
lub roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej nie zostang wykonane
w terminie, niezwlocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniu, czasie, przyczynach
wystapienia opodznienia oraz przedstawi wraz z przewidywalnym terminem zakonczenia prac,
planowane czynnosci zaradcze;

Jezeli opoznienie wynika z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikajgcych z opéznienia, jakie sie
okaza niezbedne do realizacji Umowy;,
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4.47.

4.48.

4.49.
4.50.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.
5.6.

5.7.

Wykonawca wyposazy i utrzyma we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalno-biurowe,
niezbedne do realizacji Umowy, niezaleznie od zapewnienia przez wykonawce robot budowlanych
zaplecza dla inspektoréw nadzoru;

Wykonawca zobowiazuje sie utworzy¢ na terenie Gminy Siechnice, Wroctawia do 15 km od budowy
(przez okres budowy), i 30 km od budowy przez okres rekojmi i gwarancji, biuro, zapewniajgce
mozliwos¢ prowadzenia cotygodniowych spotkan technicznych i comiesiecznych narad dotyczacych
postepu prac, oraz zapewnic¢ na wlasny koszt swojemu personelowi sprzet oraz $rodki transportu i
tgcznosci, wymagane do wykonania obowigzkéw personelu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy;

Wykonawca zapewni rowniez $rodki transportu do wiasnego uzytku w czasie wykonywania umowy;

koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania (wraz z opfatami za wszystkie media, czynsz i
potgczenia telefoniczne) jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych srodkéw transportu poniesie Wykonawca oraz koszty ubezpieczenia biura wraz z jego
wyposazeniem poniesie Wykonawca.

Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego praw i obowigzkéw Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy robot budowlanych w czasie trwania Umowy, w tym:

opracowanie opinii dotyczgcej wad obiektu uznanych za nienadajgce si¢ do usuniecia oraz
wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét z okresleniem utraty wartosci robét
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

opracowanie opinii dotyczacej wad przedmiotu dostawy uznanych za nienadajace sie do usuniecia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy dostaw z okresleniem utraty wartosci
dostaw i kwot obnizonego wynagrodzenia za te dostawy;

powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych
robo6t budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania celem usuniecia tych
wad wraz z podaniem wymaganych termindéw ich wykonania a nastepnie dokonania odbioru
wykonanych robét usuwajacych wady. Pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku,
jesli wykonawca robot budowlanych nie rozpoczagt usuwania wad w podanym terminie, Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiajgcym przygotuje ziecenie usuniecia wad innemu wykonawcy (zgodnie z
pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujgcej zakres robot budowlanych wraz z wyliczeniem
szacunkowej wartosci tych robét. Wykonawca winien wskazaé¢ wynagrodzenie wykonawcy robét
budowlanych o ktére winno zosta¢ obnizone z tego tytulu i zgodnie z zapisami Kontraktu;

dokonywanie okresowych przeglgdéw technicznych w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi, co
najmniej dwa razy w pierwszym roku, raz w roku w kolejnych latach oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Nadzor nad usunieciem usterek stwierdzonych w trakcie korncowego odbioru
zgodnie Raportem Usuniecia Usterek i w trakcie okresu rekojmi i gwarancji oraz protokolarne
potwierdzenie ich usuniecia;

przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych z udziatem Zamawiajgcego;

wspolpraca z Zamawiajgcym w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow,
rowniez z tytutu gwarancji i postepowan reklamacyjnych;

rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy oraz
zabezpieczenia okresu rekojmi i gwarancji przez wykonawce robé6t budowlanych.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy na podstawie udzielonych mu przez
Zamawiajgcego w toku realizacji ww. umowy peinomocnictw, szczegdtowe petnomocnictwa
dotyczace przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie jej realizacji.

Wykonawca bedzie zawsze dziata¢ lojalnie i bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien powstrzymywac sie od wszelkich publicznych o$wiadczehn dotyczacych Umowy bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakagkolwiek
dziatalno$¢ pozostajacg w konflikcie z jego obowigzkami wobec Zamawiajacego.
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8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

10.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do:
wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktow;

zwolnienia wykonawcéw roboét budowlanych z jakichkolwiek ich obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktow;

ograniczenia, badz rozszerzenia zakresow robét wykonawcow robot budowlanych lub przekazania
robét innym wykonawcom niz tym, ktorzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach;

polecenia wykonawcom robdt budowlanych wykonania robdt wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia bez uzgodnienia z Zamawiajacym;

podejmowania w imieniu witasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem, w tym w
szczegblnosci z Ustawg prawo zaméwien publicznych, ustawg prawo budowlane oraz ustawy
Kodeks Cywilny;

zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
udzielenia wykonawcy robét budowlanych zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

Do obowigzkow Wykonawcy za nadzér nad wykonawcami dostaw realizowanych w ramach
Kontraktu stosuje sie odpowiednio zapisy do wykonawcy robét budowlanych.

§3
Prawa i Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca bedzie wykonywat ustuge zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej jak od profesjonalisty, kierujgc sie interesem Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej, inzynierskiej,
ekonomicznej, prawniczej oraz innej, ktore dotyczg przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach
zwigzanych z Umowg Wykonawca zawsze bedzie chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach ze
stronami trzecimi.

W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego dziatania
niezbednego do prawidiowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajgcego, Strong zobowigzang
do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca.

Wykonawca, dziata jednoczesnie jako przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie nadzoru
merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.

Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat sie do obowigzujgcych przepisow prawa oraz
zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie sie do przepiséw przez personel Wykonawcy. Wykonawca
przejmie na siebie i jednoczesnie zwolni Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen i postepowan,
wynikajgcych z naruszen przepisow przez Wykonawce i/lub jego personel.

Wykonawca ma obowigzek biezacej konsultacji z Zamawiajgcym w zakresie ewentualnych
watpliwosci, uwag i zastrzezen, co do sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajgcego o wszystkich istotnych
sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiajacego. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce, ze uwagi i zalecenia Zamawiajgcego stojg w sprzeczno$ci z
zasadami wiedzy technicznej badz w istotny spos6b wptywajg na zwiekszenie planowanych kosztow
prac, badz zostaly przedstawione Wykonawcy w terminie uniemozliwiajgcym ich uwzglednienie z
powodu zagrozenia wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego
uwag i zalecen. Ostateczna ocena czy stwierdzenia Wykonawcy w przedmiocie zgtoszonych uwag i
zalecen sg zasadne nalezy do Zamawiajacego.

Strona 10 z 27



1.1.

1.2.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrécic dokumenty dotyczace Projektu najpdzniej miesigc przed
zakonczeniem Umowy.

§4
Personel kluczowy

Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu umowy oraz do
wspdtpracy w sprawach zwigzanych z jego wykonaniem sa:

Zespoét Kluczowych Specjalistdw, w skiad ktdrego wchodza;
Kierownik Zespotu (Inzynier Rezydent) ..................

Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych-Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru robét sanitarnych w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej instalacji
wodociggowej, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzac;ji -

Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych
specjalista do spraw rozwigzan pasywnych

innych pracownikow lub specjalistow, wspierajgcych Kluczowych Specjalistow, ktorych funkcje i
zadania zostaty okreslone w SIWZ i Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykwalifikowany personel posiadajgcy niezbedng wiedze i
umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, o kompetencjach zawodowych
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy potwierdzonych stosownymi uprawnieniami i
doswiadczeniem, jak rowniez materialy i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w
stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ wykonania Przedmiotu umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca potwierdza, ze dysponuje osobami wskazanymi w zlozonej ofercie, posiadajgcymi
niezbedne kwalifikacje do realizacji Umowy.

Wykonawca bedzie realizowal Umowe co najmniej z udziatem o0s6b wskazanych w Ofercie
Wykonawcy jako osob pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy. Osoby te nie
moga by¢ zaangazowane w realizacje innych kontraktow (umoéw) w sposob kolidujacy z obowigzkami
wynikajgcymi z Umowy.

Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1.1, z
przyczyn pozostajgcych poza kontrola Wykonawcy, takich jak choroba czionka Personelu
Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub z
powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie
swoich funkcji. Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w
ust. 1.1 wylgcznie za zgodg i akceptacjg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one speiniac¢
wszystkie wymogi dotyczace doswiadczenia i kwalifikacji zgdane w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy
oraz ztozyly dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1.1, jezeli w ocenie Zamawiajgcego
osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie
dajg one gwarancji prawidiowej realizacji Przedmiotu umowy w okreslonym zakresie. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb osobami posiadajgcymi nie mniejsze
kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na podstawie ktérego zawarto
niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania.

Kazdorazowa zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1.1, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1.1. nastepuje
poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego, o
ktorym mowa w ust. 1.1. Czionkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od
wykonywania Przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na samg zmiane oraz na
kandydature nowego cztonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkoéw, gdy odsuniecie od
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9.1.

9.2,

9.3.

10.

11.

12

13.

13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

14.

wykonywania Przedmiotu umowy nastepuje z przyczyn pozostajgcych poza kontrolg Wykonawcy,
takich jak choroba czlonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu
zatrudnienia danego czionka Personelu Ilub z powodu innego zdarzenia losowego,
uniemozliwiajgcego czionkowi Personelu Kluczowego petnienie swoich funkgciji.

Zmiana czionka Personelu Kluczowego moze nastapi¢ na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego.
Zadanie Zamawiajgcego zmiany cztonka Personelu Kluczowego jest uzasadnione w przypadku, w
ktorym taki cztonek Personelu Kluczowego narusza zobowigzania wynikajgce z Umowy, w
szczegoinosci zobowigzania do zachowania poufnosci i zasad bezpieczenstwa obowigzujacych u
Zamawiajgcego, a takze w inny sposob przez swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny
negatywny wptyw na realizacje Umowy.

Powyzsze postanowienia zobowigzujgce do zachowania trwatosci Personelu Kluczowego stosujg
si¢ takze do tych czionkéw Personelu Kluczowego, ktorzy zostali udostepnieni Wykonawcy przez
inny podmiot, na zdolnosciach lub sytuacji ktérego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu z zastrzezeniem, ze:

Zamawiajgcy moze zazadac, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkéw Personelu
Kluczowego od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego zasoby innym
podmiotem,

W przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do wymiany
Kluczowego Specjalisty nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa 0 co najmniej takich samych
kwallifikacjach i doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o odstgpieniu od Umowy. Z
prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni po uptywie wiw
terminu.

Wykonawca jest uprawniony do zmiany czionkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona zmiany
Podwykonawcy, na zasoby ktérego powolywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykaze, ze czionkowie Personelu Kluczowego zastepujacy dotychczasowych
posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze niz cztonkowie zastepowani.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wszelkie konsekwencje zmian oséb
uczestniczgcych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ilekro¢ Wykonawca, stosownie do
obowigzujacych przepisow prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego podwykonawcy
(zastgpienia podwykonawcy Ilub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastgpienia czionkéw Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego
podwykonawce.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z pracami biurowymi (wsparcie organizacyjne
wykonywania Umowy) oraz pracami zwigzanymi z wykonywaniem obmiaréw, kosztoryséw,
zestawien kosztow i kontroli kosztéw inwestycji, jezeli osobg tg nie jest czionkiem Personelu
Kluczowego.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w sz¢czegélnosci do:

Zzgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Do os6b zastepujacych Kluczowych Specjalistéw znajdujg zastosowanie powyzsze paragrafy.

(o ile zostat postawiony wymoég z art. 29 ust. 3a pzp) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

15.2.

16.

17.

18.

19.

wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie dtuzszym niz 5 dni,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce jub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. dalej “RODO".

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy zgodnosé z RODO.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajacych fakt zatrudnienia
0s6b wskazanych powyzej (w tym takze dodatkowych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego) albo
jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego zatrudnienia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

naliczenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek niewykazania faktu
zatrudnienia w oparciu o umowe o prace osoby, co do ktérej przewidziany jest taki obowigzek;

odstgpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu © umowe o
prace wszystkich oséb, co do ktorych przewidziany jest taki obowigzek i udokumentowania tego
faktu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego
uptywu tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowe o
prace nalezna jest takze w przypadku pézniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstapienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu o0 umowe
o prace osob, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uplywu terminu Odbioru
Koncowego.

W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zapewni nadzér i obecnos¢ takich osob we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, sktada¢ Zamawiajgcemu pisemng informacje o zatrudnieniu (przez
zatrudnienie nalezy rozumie¢ zatrudnienie pracownicze polegajace na $wiadczeniu pracy na
podstawie stosunku pracy i podlegajgce przepisom Kodeksu pracy, jak réwniez tzw. zatrudnienie
niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego tj. umowy o dzieto, umowy zlecenie) przy
wykonywaniu Umowy kazdego pracownika lub specjalisty, nie zaliczanego do Kluczowych
Specjalistow.
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

§5
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcow

Strony wprowadzajg domniemanie, iz wady fizyczne i prawne obiektu wybudowanego zgodnie z
Kontraktem sg spowodowane bfedami w nadzorze Wykonawcy.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe pozostajg solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie na warunkach okreslonych w Umowie.

Zatacznik do niniejszej Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi, okreslajaca sposéb ich
wspotdziatania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich.

§6
Prawa i Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkéw w Umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w radach budowy i naradach koordynacyjnych
dotyczacych inwestycji.

W razie bezczynnosci Wykonawcy w realizacji zobowigzania wynikajacego z § 2 pkt 3.1.34.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania cotygodniowych narad roboczych -
koordynacyjnych, z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych oraz
innych zaproszonych os6b. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.
Wykonawca bedzie zwolniony z obowigzku uczestniczenia w naradach wylgcznie za wyrazna zgoda
Zamawiajgcego w formie pisemne;.

Narady, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4 bedg protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu
bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przedtozy¢ wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonania
Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas realizacji Umowy, kopie nastepujgcych dokumentow:
umowe o prace projektowe;

dokumentacje projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi,

decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje uméw na roboty;

umowy na roboty budowlane wraz z ofertg wybranego wykonawcy i kosztorysami ofertowymi — po
wyborze wykonawcy robét,

inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty skiadajace sie na Kontrakt oraz poinformuje o umowach
cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majgcych wplyw na
realizacje tejze Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ petnomocnictw, w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce na pismie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiajgcy
odméwi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z Przedmiotem umowy lub nie lezy
w zakresie kompetencji Wykonawcy.

§7
Termin realizacji umowy

Ustuga realizowana bedzie od dnia udzielania zaméwienia do 15 wrzesénia 2027 r.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zakonczenie $wiadczenia ustugi nastgpi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu
Ostatecznego z wykonania ustug, sporzadzonego zgodnie z warunkami Umowy i SIWZ, co winno
nastgpi¢ w terminie 60 dni po usunieciu zgtoszonych usterek, nie wczesniej niz po zakonczeniu
okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce roboét budowlanych.

Zamawiajacy planuje rozpoczecie robét budowlanych w maju 2019 r.

Wydluzenie planowanego czasu wykonywania robot budowlanych nie stanowi podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Termin gwarancji wykonawcy robét budowlanych bedzie wynosit 66 miesiecy.
§8
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego oferta stanowigca zatgcznik
nr 2 do Umowy za realizacje przedmiotu umowy i wynosi: netto .................cccco.ee.. zt (stownie
....................... ), co stanowi brutto ..........................zt (stownie ...l )

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest stalg ceng ryczaltowg za catkowity czas realizacji
Umowy, niepodlegajgcg zmianom, za wyjatkiem innych postanowien SIWZ lub przepiséw pzp i
stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i catosciowag
znajomos¢ Projektu oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania doradztwa,

koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i
noclegoéw,

koszty pobytu na budowie.
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie:
faktur czesciowych wystawianych:

comiesiecznie przez okres pierwszych 24 miesiecy w ktérym ustuga byta $wiadczona, do wysokosci
48 % wynagrodzenia brutto; przy czym miesieczna faktura nie moze byé wyzsza niz 2%
wynagrodzenia brutto. Pierwszy miesigc uptywa z dniem konca petnego miesigca kalendarzowego
przypadajacego po dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy warunek wystawienia faktury kofncowej
o ktorej mowa w lit. ¢ ponizej ziscity sie przed uptywem 24 miesiecy, Wykonawca jest uprawniony
do wystawienia faktury na pozostatg kwote brakujgca do wysokosci 48% wynagrodzenia brutto,

w oparciu o stan zaawansowania robét budowlanych do wysokosci 40 % wynagrodzenia brutto. Przy
czym faktura czesciowa nie moze byé wyzsza niz 12% wynagrodzenia brutto po osiggnieciu
nastepujgcego etapu (potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego):

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

Roboty murowe, $cianki dziatowe, roboty podiogowe
Dachy

Tynki i okfadziny, roboty malarskie i powtokowe

Wyposazenie obiektu (toalety, pozostate pomieszczenia, wyposazenie meblowe)

Strona 15 z 27




8)
9)
10)
11)
12)

10.

11.

1.1

1.2.

1.3.

Stolarka i $lusarka otworowa

Elewacje

Mata architektura, roboty $lusarskie, drogi
Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

faktury koncowej w wysokosci do 12% wynagrodzenia brutto, po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
certyfikatu budynku pasywnego wydanego przez Passivhaus Institut z siedzibg w Darmstadt
(Republika Federalna Niemiec).

Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem niezwiocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce poprawnie
wystawionych faktur VAT. Bfednie wystawiona fakiura spowoduje naliczenie ponownego 30
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez
Wykonawce musza by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich naleznosci od
Wykonawcy zostaty w calosci zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé wyptate naleznosci z faktury w czesci dotyczacej wynagrodzenia za prace
realizowane przy udziale podwykonawcow, ktéra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujacych
oswiadczen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkoéd i kar umownych. Wykonawca wyraza na to
zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie
ulega zmianie.

Do warunkow zaptaty podwykonawcom ma zastosowanie art. 143 ¢ pzp.
§9
Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale nastepujgcych Podwykonawcow:

[wskazanie  firmy, danych  kontaktowych, o0sob  reprezentujgcych  Podwykonawce]
- w zakresie ,

[wskazanie firmy, danych  kontaktowych, o0s6b  reprezentujgcych  Podwykonawce]
- w zakresie ,

[wskazanie  firmy, danych  kontaktowych, oséb  reprezentujacych  Podwykonawce]
- w zakresie :

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej
zmianie danych dotyczacych Podwykonawcéw, jak réwniez o ewentualnych nowych
Podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ prace w ramach realizacji Umowy.

Informacja o zmianie danych dotyczacych Podwykonawcow powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od zmiany danych, w celu zachowania niezakidconej
wspotpracy operacyjnej.

W przypadku niewykonania zobowigzania, 0 ktérym mowa w poprzednim ustepie, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzieh opdznienia w
przekazaniu informacji.

Strona 16 z 27



10.

1.
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14.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 5 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktérym mowa w poprzednim ustepie, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w
przekazaniu informacji. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy
wspétdziatania z Podwykonawca, o udziale ktérego w wykonaniu Umowy nie uzyskat informaciji, do
czasu przekazania przez Wykonawce niezbednych danych, a opoéznienie w wykonaniu Umowy,
powstate wskutek braku wspotdziatania z takim Podwykonawcg, stanowi opéznienie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie Umowy, zobowigzany jest do wykazania Zamawiajacemu,
ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu iub kryteria kwalifikacji w stopniu
nie mniejszym, niz Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy
wspotdziatania z Podwykonawcg, co do ktérego Wykonawca nie wykazat spelnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawce ich spetnienia, a op6znienie w
wykonaniu Umowy, powstale wskutek braku wspoldziatania z takim Podwykonawca, stanowi
opodznienie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca rezygnuje z postugiwania sie Podwykonawcg, na zasoby ktdérego powolywat sie
w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, zobowigzany jest do wykazania
Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie spefnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym, niz Podwykonawca, z ktérego Wykonawca rezygnuje. Zamawiajgcy jest uprawniony
do odmowy wspdtdziatania z Wykonawca, ktdry nie wykazat samodzielnego spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawce ich spefnienia lub wskazania
innego Podwykonawcy i wykazania spetnienia przez niego tych warunkéw udziatu w postepowaniu,
a opoznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspétdziatania z Wykonawcg, stanowi
opbznienie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w toku realizacji Umowy zamierza powierzy¢ realizacje jej cze$ci Podwykonawcy
dotychczas nieujawnionemu zgodnie z postanowieniami powyzszymi, jest zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego dotyczgcych tego Podwykonawcy oswiadczen, w tym
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 26a ust. 1 pzp lub dokumentéw podmiotowych potwierdzajgcych
brak podstaw jego wykluczenia — w zaleznosci od tresci zadania Zamawiajgcego. Dokumenty
powinny zosta¢ dostarczone w terminie okreslonym w zadaniu Zamawiajgcego, nie pézniej, niz na
3 dni przed planowanym powierzeniem prac Podwykonawcy. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu wymaganych
dokumentow. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy wspétdziatania
z Podwykonawca, co do ktorego Wykonawca nie wykonat wskazanych powyzej obowigzkow, do
czasu przekazania przez Wykonawce niezbednych oswiadczen lub dokumentdw, a opéznienie w
wykonaniu Umowy, powstatle wskutek braku wspoétdziatania z takim Podwykonawca, stanowi
opoznienie Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia Podwykonawcy. W przypadku niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy jest uprawniony, wedtug swego wyboru, do:

naliczenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek postuzenia sie
Podwykonawca, co do ktorego zachodzg podstawy wykluczenia lub

odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej jak za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.
Zapisy ust. 10 i 11 stosuje sie takze wobec dalszych podwykonawcéw.

W przypadku gdy Wykonawca nie spetni obowigzku okreslonego w ust. 6, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego poszczegéinym Podwykonawcom.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
dziatanie Podwykonawcéw jak za wiasne dziatania, niezaleznie od podjetych przez Zamawiajacego
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15.

16.

17.

10.

dziatan sprawdzajgcych wynikajgcych z Umowy lub przepisow prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie zwrotne do Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od
Wykonawcy zwrotu catej zaptaconej Podwykonawcom kwoty, w przypadku gdy Wykonawca nie
zapfacit naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
zgdanej kwoty w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastgpic wylgcznie za zgoda
Zamawiajgcego Wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcy jak za dziatania wiasne.
§10
Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu umowy oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom drogg elektroniczng (kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych
beda sporzgdzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy i do odbioru Przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie ............ e-mail.
veeeeenen...Zmiana tej osoby nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .............ccccocevvcrvcininnnnn tel....covveennee email........ccccvvueeens

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza
poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia. W terminie
3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie
wykonania polecenia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, przekazujgc kopie polecenia
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Wykonawcy, z kopig dla przedstawiciela Zamawiajgcego w
terminie 3 dni, liczgc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajgcego jest decyzjg
ostateczna.

Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w ust. 5 i 6, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Na zgdanie kazdej ze stron druga strona jest zobowigzania w formie pisemnej poswiadczyé
przestane w formie elektronicznej dokumenty ( chyba ze zostaly opatrzone certyfikowanym
podpisem elektronicznym).

Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania
i powinno by¢ w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania potwierdzone w formie pisemne;.
Jezykiem Umowy i wszystkich zawiadomien pisemnych wymienianych miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg bedzie jezyk polski.

Raportowanie

11.

Wykonawca bedzie sktadat nastepujgce raporty:

Raporty miesigeczne obejmujgce kazdy kolejny nastepujgcy po sobie miesigc kalendarzowy, beda skladane
w terminie do 15 dnia miesigca nastepujgcego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raporty
miesieczne beda przedktadane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu
Umowy, przy czym pierwszy Raport miesieczny zostanie przedtozony w dacie/terminie, dla ktérej bedzie
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on obejmowat okres diuzszy niz 1 miesigc po Raporcie Wstepnym. Raport miesieczny musi zawiera¢ w
odniesieniu do Umowy:

Opis istotnych czynnoéci i decyzji Wykonawcy w raportowanym okresie;
Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji Ustugi:

° Z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zapisanego w harmonogramie
wykonawcy robot budowlanych;

® z punktu widzenia czasu trwania Umowy Wykonawcy, bedzie wskazywat ewentualne zagrozenia w
realizacji nadzoru zwigzane z opéznieniami w Kontrakcie;

° z punktu widzenia kosztéw realizacji Kontraktu, bedzie wskazywat réznice miedzy wartosciami
rzeczywistymi a przyjetymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

° opis podjetych przez Wykonawce czynnosciach na budowie w tym dokonane odbiory robét;
° dokumentacje fotograficzna;
o wskazanie wystepujacych zagrozen w terminowej i jakosciowej realizacji Kontraktu.

Protokét odbioru koficowego - dokument wystawiony przez Wykonawce, potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie cafosci prac wchodzgcych w skiad Kontraktu (uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie budynku i
uzyskanie Certyfikatu Budynku Pasywnego wg zasad Passivhaus Institut z siedzibg w Darmstadt
(Republika Federalna Niemiec);

Protokoét z okresowych przegladow technicznych - dokument wystawiony przez Wykonawce dwa razy
w roku od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi wykonawcy robot budowlanych, obejmujacy
sprawozdanie i dokumentacje z wykonanych przegladéw i nadzoréw gwarancyjnych oraz wynikajgcych z
rekojmi. W ramach tej czynnosci Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglgdach
gwarancyjnych, egzekwowac¢ obowigzki gwarancyjne wobec wykonawcow robot budowlanych w okresie
gwarancji, rekojmi.

Raport Ostateczny z wykonania Umowy skiadany w terminie 60 dni po usunieciu zgloszonych usterek po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwaranciji.

Raport i protokot powinien zawiera¢ m.in.: opis zakonczonych robét, wysokosciami naktadow wediug
kategorii robot, krytyczng analize giéwnych problemoéw, kitére wystapity w okresie zgtaszania wad,
sprawozdanie z okresu zgtaszania wad.

Raporty i protokoty bedg drukowane wraz z odpowiednimi nagidwkami i stopkami, trwale spigte a strony
raportu ponumerowane oraz zawieraly spis dotagczonych zalgcznikéw oraz podpisane. Ponadto kazdy

raport powinien zosta¢ przedlozony w formie zdigitalizowanej z uzyciem powszechnie stosowanych
formatow.

§11
Zmiany w umowie

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami pzp, w
szczegOIlnosci:

1) niezaleznie od innych przypadkéw zmian dozwolonych przepisami pzp, w tym zmian wskazanych w
art. 144 ust. 1 pzp, Strony sg uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest
innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e pzp;

2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) pzp, Zamawiajgcy przewiduje moziiwo$¢ wprowadzenia do Umowy
nastepujgcych zmian:

a) w przypadku zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;j,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu swiadczen
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi koniecznosci zmiany dotyczgcych:
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d)

e)

>

sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzedzi, przyjetych
metod i kanatéw komunikacji,

zakresu przedmiotu Umowy, jezeli rezygnacja z danego wymagania lub zastgpienie go innym,
spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzgledniajgcych stwierdzone
przyczyny techniczne, polegajgcych w szczegélnosci na modyfikacji wymagan Zamawiajgcego lub
zmianie sposobu ich realizacji;

w przypadku wystgpienia przyczyn niezaieznych od Wykonawcy, zwigzanych z réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego projektami majgcymi wplyw na realizacje Umowy lub w
zwigzku ze zmianami okoliczno$ci wynikajgcymi ze specyfiki dziatalnosci Zamawiajgcego albo w
zwigzku z podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli
jakosci i sposobu prowadzenia prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz
przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze w
celu uwzglednienia powyzej opisanych uwarunkowan lezacych po stronie Zamawiajgcego musi
ponies¢ koszty, ktérych zawarcie w cenie oferty nie byto mozliwe w dniu jej sktadania. Zmiana
wysokosci Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wytacznie do
wysokosci niezbednej do pokrycia kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym;

w przypadku powstatej po zawarciu Umowy sytuacji braku Srodkéw Zamawiajgcego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zmian polegajacych na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy,
€O nie wytacza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do wypowiedzenia lub odstapienia od
Umowy w sytuacjach przewidzianych Umowg lub przepisami prawa;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przerwania Swiadczenia prac nie z winy Wykonawcy, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ lub ktérym skutkom nie mozna byto zapobiec, pomimo dotozenia przez
Wykonawce najwyzszej starannosci (np.: kleska zywiotowa i inne);

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci;

dopuszcza sie zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnien, faktycznych uwarunkowan
terenowych i gruntowych, powodujgcych koniecznos¢ modyfikacji rozwigzan;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w
Umowie, termin ten moze ulec zmianie, nie diuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, w
przypadku:

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych z koniecznosci
dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa lub

opbznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdéw, do ktorych przekazania
Zamawiajacy byt zobowigzany,

dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny lub

opodznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mys$| ustawy Prawo
budowlane dokumentéw lub

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych lub

na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawca robot budowlanych lub

innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy.

Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu umowy w sytuacjach wyjgtkowych, ktére muszg byc
udokumentowane przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci.

2.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:
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2)

1)

2)
3)

przez Zamawiajgcego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje zalozenia
dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;

przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przediozy zatozenia dotyczgce dokonania
wnioskowanej zmiany.

Zalozenia dotyczgce dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany w
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany Umowy. Zatozenia dotyczace danej zmiany
powinny obejmowa¢ wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegolnosci prawne
i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym przypadku.

Niezwtocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany skiadany przez Zamawiajgcego lub
wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania prac nad
okreslong czescig Umowy, na czas dalszych prac nad proponowang zmiang. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umowa, o ile Zamawiajgcy nie poinformuje
Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.

Strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug — Wynagrodzenie
przewidziane niniejszg Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od
towarow i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana
bedzie miata zastosowanie wylgcznie w odniesieniu do czesci Wynagrodzenia objetego fakturami
wystawionymi po dacie wejScia w zycie zmiany przepiséw prawa wprowadzajacych nowe stawki
podatku od towaréw i ustug.

(o ile zostat postawiony wymog z art. 29 ust. 3a pzp) Strony postanawiajg, ze w przypadku zmian:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Strony wprowadzag zmiane wysokosci Wynagrodzenia odpowiednig do kwoty, o jaka wskutek fych zmian
zmianie ulegnie koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W celu wykazania wplywu powyzej
wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowg
kalkulacje kosztow wediug stanu sprzed danej zmiany oraz szczegotowg kalkulacje kosztéw wedtug stanu
po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaze kwote, o jakg Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiajgcy
niezwlocznie ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegolnosci poprzez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawce kwoty lub poprzez zgloszenie zastrzezen i zgdanie wyjasnien co do
poszczegblnych elementow kalkulaci.

7.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze z zgdaniem zmiany Wynagrodzenia moze
wystgpi€¢ takze Zamawiajagcy — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegétowych kalkulacji niezwiocznie po
otrzymaniu zgdania Zamawiajgcego.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia nastgpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym
jezeli zmiana kosztow Wykonawcy nastapita przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokosci
Wynagrodzenia bedzie uwzgledniata takze zmiane wysokosci kosztéw ponoszonych po dacie
zmiany odpowiednich przepiséw prawa, a przed datg dokonania zmiany Umowy.

§12
Kary umowne

Naliczenie zastrzezonych Umowg kar umownych nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na =zasadach ogélnych do peinej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze zdarzeniem, ktére byto podstawg naliczenia danej kary.
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Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie Zamawiajgcemu w petnej wysokosci nawet w
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara. Kary bedag
naliczane za kazdy przypadek naruszenia Umowy odrebnie.

Kary umowne s3 nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstapienia lub wypowiedzenia.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zadaniu Zamawiajgcego. Powyzsze nie
wytacza mozliwosci potracenia naliczonych kar, jak réwniez zaspokojenia roszczehn =z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrgcenia z art. 498 i dalszych Kodeksu
Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych iinnych
odszkodowan.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna;

w przypadku odstapienia ktérejkolwiek ze Stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Dia uniknigecia
watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia umownego, jak i na podstawie
przepisow ustawy Kodeks Cywilny, zaréwno odstgpienia ze skutkiem do calej Umowy, jak i
odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje;

za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie w wysokosci 1000,00 zt/dzien od kazdej osoby, ktorej obecnosc byta przewidziana
lub wymagana w danym dniu,

w przypadku zwioki w przystapieniu do odbioru zgtoszonych robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych odbiorow technicznych robdt budowlanych oraz odbioréw technicznych
instalacji i urzgdzen technicznych w stosunku do terminéw uzgodnionych z wykonawcag robét
budowlanych, dostaw i ustug (nie pézniej niz 3 dni od daty zgtoszenia), w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

opoznienia w sporzadzaniu opinii, uzgodnien, zatwierdzen, rekomendacji w wysokosci 400,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opéznienia;

brakiem zaptaty podwykonawcom w ustawowym 30-dniowym terminie - w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

opoznieniem terminéw sktadania raportéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 11 w wysokosci 0,3%
wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia liczac od
umownego terminu ich wykonania,

brakiem przediozenia do wiadomosci Zamawiajgcego poswiadczonego przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie siedmiu dni od daty
jej zawarcia, 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opbznienia,

za zwioke w przygotowywaniu na zadanie Zamawiajgcego, we wskazanym przez niego terminie,
pisemnych informacji dotyczacych Projektu, w tym w szczeg6Inosci za nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej, nieprzygotowanie dokumentacji fotograficznej i innych materiatéw, niezbednych do
udzielenia odpowiedzi na pytania mediow i innych podmiotow w wysokosci 100,00 zt, za kazda
rozpoczeta godzine zwioki;

za brak zapewnienia wiasciwego personelu, w tym Kluczowych Specjalistdw, na spotkaniach
dotyczacych Projektu, w tym w szczegélnosci na radach budowy, odbiorach, naradach
koordynacyjnych, w wysokosci 500,00 zt za kazdego brakujacego specjaliste na spotkaniu;

za brak uzgodnienia z Zamawiajgcym terminéw urlopdw Kluczowych Specjalistow w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

Niezaleznie od kar umownych opisanych powyzej, Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku:

stwierdzenia podczas odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych istnienia wad w
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odebranych przez Inspektora Nadzoru czesciach przedmiotu umowy na roboty budowlane - w
wysokosci 10% wartosci brutto odebranego wadliwego elementu za kazdy przypadek; zapis ten
dotyczy wad elementéw odebranych w ramach czesciowych odbioréw technicznych robét
budowlanych oraz odbioréw technicznych instalacji i urzagdzen technicznych zakwalifikowanych w
odpowiednim protokole odbioru koncowego jako wady nieusuwalne, i nie mogg przekroczy¢ facznie
15% umowionego wynagrodzenia brutto naleznego z tytutu realizacji Umowy.

nieprzestrzegania pozostatych obowigzkow przewidzianych w Umowie w wysokosci 400,00 zt za
kazdy przypadek.

Kary umowne za op6znienie i/lub zwloke, z wytgczeniem kar, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1), nie
moga przekroczyé tacznie 10% umoéwionego wynagrodzenia brutto naleznego z tytutu realizacji
Umowy.

Wykonawca nie moze zbywad¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
Umowy.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwaranciji i rekojmi za wszelkie nieprawidiowosci i wady w
wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w ustawie Kodeks Cywilny.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania Umowy na okres
72 miesiecy. Okres gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koAcowego.

W ramach uprawnien gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze zgdac¢ usunigcia wad i
nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegoélnosci w sporzgdzonej dokumentacji albo zleci¢ — po
bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usunigcie wad i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
§14
Zabezpieczenie wykonania umowy
Ubezpieczenie wykonawcy

Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgce w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilng za szkody
wyrzadzone w nastepstwie swojego dziatania lub zaniechania przez caty okres wykonywania umowy
(ubezpieczenie ogodine) w wysokosci co najmniej 2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia z
zastrzezeniem ust. 2.

Ponadto Wykonawca przediozy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
wykonywaniem zawodu, obejmujgce w szczegolnosci odpowiedzialnosé cywilng za szkody
wyrzgdzone w nastepstwie swojego dzialania lub zaniechania w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganych przez Zamawiajacego
uprawnien budowlanych, w okresie od daty zawarcia Umowy na wykonane roboty budowlane oraz
dodatkowo w 30-dniowym okresie przewidywanym na usuniecie ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych podczas przegigdu koficowego w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt.

W celu uzyskania maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia OC ogdéinego
zawiera klauzule dotyczgce odpowiedzialnosci:

za podwykonawcow z prawem do regresu, tj. rozszerzenie zakresu o szkody wyrzadzone w okresie
ubezpieczenia przez podwykonawcow (jesli ubezpieczony wspétpracuje z podwykonawcami);

zwigzanej z wykonywaniem czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w wymaganej przez
Zamawiajgcego specjalnosci.

Strona 23 z 27




10.

11.

12.

13.

14.

Na dowdd tego Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu, przed podpisaniem Umowy komplet
dokumentoéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika petna tres¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez
komplet dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zatacznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty skiadki
ubezpieczeniowej, gdy warunkiem obowigzywania ubezpieczenia jest optacenie skiadki.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz rzeczywisty termin zakohczenia robét,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodow (-u) wptat (-
y) skiadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uplywie terminu
(-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu zawarcia
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. Zamawiajgcy skorzysta
z tego petnomocnictwa tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z obowigzkoéw, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1-6.

Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie w wysokosci 15 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, co
stanowi kwote ......................... Z¥ (stownie: ...l ) w formie
..................................................................... , Z zastrzezeniem ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ i utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
jednej lub kilku formach wyszczegoélnionych w art. 148 ust. 1 pzp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zabezpieczenie w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 pzp.

Strony postanawiaja, iz zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres obowigzywania Umowy,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W razie
braku srodkéw na wyplate, o ktérej mowa wyzej, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do wptaty
zabezpieczenia pod rygorem odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego
terminu wyznaczonego na wptate lub potracenia zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem,
iz zachowana zostanie ciggltos¢ zabezpieczenia, nie zostanie zmnigejszona wysokos$¢
zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia bedzie jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 pzp.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
zabezpieczenia bedzie odbywalo sie w ten sposéb, iz Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umozliwiajgcej edytowanie, a Zamawiajgcy w terminie
maksymalnie 7 dni, ztozy oswiadczenie w ktorym wniesie uwagi lub dokona jego akceptaciji.

Zamawiajacy zwraca % zabezpieczenia wniesionego na okres obowigzywania Umowy w terminie 30
dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koricowego a Vs .zabezpieczenia
wniesionego na okres obowigzywania Umowy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu Ostatecznego.
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Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranciji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objetej zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdélnoSci zawieraé zadnych
postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zadania wyptaty.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bedzie zobowigzywata Gwaranta do wyptaty warto$ci zabezpieczenia, o ktorej mowa ust. 9
niniejszego paragrafu do czasu zatwierdzenia Raportu Ostatecznego Wykonawcy powiekszonego
0 30 dni.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi nadto zawiera¢ klauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z gwarancji,

rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania go o zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii, o
ktorych mowa powyzej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta;

o ftresci. Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15
Odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania
w sytuacji gdy:

Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug w terminie 10 dni od podpisania Umowy lub zaprzestat
jego realizacji przez 10 dni kalendarzowych,

trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktoregokolwiek z obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, i mimo zwrdcenia na to uwagi i
wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcoéw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu,

Wykonawca w jakikolwiek inny sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,
zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy.

Niezaleznie od ust. 1, jezeli Wykonawca bedzie realizowat Umowe w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w
tym celu dodatkowy termin, nie krotszy 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy (umowne prawo odstapienia) w formie pisemnej.
Wezwanie bedzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczno$ci.

W razie wykonania przez Zamawiajgcego umownego prawa rozwigzania Umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniajg, ze o$wiadczenie o rozwigzaniu
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Umowy — o ile Umowa dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wytgcznie do nieodebranych
czesci Przedmiotu umowy.

4. W takim przypadku:

1) Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za odebrane czesci Przedmiotu umowy zgodnie z §
8 ust. 5 pkt 1) lit. b oraz wymagalnych wraz z uptywem okresow $wiadczenia ustugi zgodnie z § 8
ust. 5 pkt 1) lit. a.;

2) ma prawo do wynagrodzenia za odebrane czesci Przedmiotu umowy, ktore nie zostaty zaptacone.
Wysokos¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w Umowie, a
jezeli bedzie to niewystarczajgce (np. w przypadku niedokonczonych prac) — proporcjonalnie do
stanu zaawansowania prac.

5. llekro¢ Umowa zastrzega dla Zamawiajacego umowne prawo odstgpienia od Umowy lub jej
rozwigzania z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wykonania tego uprawnienia w terminie 1 miesigca od daty, w ktérej powziat
wiadomos$¢ o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie.

6. Z zastrzezeniem nastepnych ustepow, postanowienia niniejszej Umowy nie majg zastosowania do
odstgpienia od Umowy na podstawie art. 145 pzp lub jej rozwigzania na podstawie art. 145a pzp.

7. W przypadku odstapienia na podstawie art. 145 pzp lub rozwigzania umowy na podstawie art. 145a
pzp, Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokos¢ tego wynagrodzenia
zostanie ustalona w oparciu 0 wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajgce
(np. w przypadku niedokoriczonych prac) — proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac.

8. W przypadku odstagpienia od Umowy lub jej rozwigzania lub odstgpienia od umowy z wykonawca
robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu, w terminie
7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania, Raportu
inwentaryzacyjnego. Zakres Raportu inwentaryzacyjnego bedzie odpowiadat Raportowi koncowemu
na dzien ztozenia Zamawiajgcemu Raportu inwentaryzacyjnego, w szczegélnosci zawierat bedzie
dokfadng informacje na temat stanu realizacji ustugi, stanu realizacji robét budowlanych oraz stan
finansowania tych umow.

9. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

10. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 12
ust. 6 pkt 1) Umowy.

§ 16
Rozstrzyganie sporéw
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy | Wykonawca dolozg
staran aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwtoki pomiedzy soba.
2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§17

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie prawo polskie oraz przepisy
ustawy prawo zaméwien publicznych, prawo budowlane, ustawa Kodeks Cywiiny.

2. Wykonawca nie ma prawa dokonywaé cesji, przeniesienia bgdz obcigzenia swoich praw lub
obowigzkow wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiany bedag
dokonywane w postaci aneksow do Umowy, chyba ze w Umowie wskazano inaczej.
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1)
2)

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:
Szczegoblowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SIWZ),
Oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
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Nr ogtoszenia w BZP 531546-N-2019
SISK.Z.3.2019
Siechnice, 11 kwietnia 2019 .
otrzymujg Wykonawcy
Ogloszenie nr 4
ZMIANA Siwz

Dotyczy: ,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

l. Rozdziat XI ust. 7 w czesci

jest:

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunaina sp. z o.0., ulica Ksigznej Anny z Przemyslidéw 6A,
55 — 011 Siechnice oraz adnotacjy: ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego” nie otwiera¢ przed 11 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

ma byé:

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z o.0., ulica Ksieznej Anny z Przemyslidow 6A,
§5 — 011 Siechnice oraz adnotacja: ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego” nie otwiera¢ przed 19 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

. Rozdziat Xl ust. 1
jest:
Oferte, sporzgdzong zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, nalezy ztozy¢ w biurze Zamawiajgcego:
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z o.0., ulica Ksigznej Anny z Przemyslidéw 6A, 55 —
011 Siechnice w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00.
Ma by¢:

Oferte, sporzadzong zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, nalezy ztozy¢ w biurze Zamawiajacego:
Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna sp. z 0.0., ulica Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6A, 55 —
011 Siechnice w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00.

Hl. Rozdziat XVI. Ust. 3

jest:

3.Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy,

ma by¢:

3. Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokosci 15 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy,

IV. zmienia sig tres¢ zatgcznika nr 3 (wzér umowy) jak w zatgczonym oddzielnym pliku.

Informacyjnie Zamawiajacy podaje, iz zmieniono tresé:



par. 1 ust. 4, par. 2 ust. 1.2, ust. 1.3, ust. 4.37, ust. 5.4, ust. 8.5, par. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, par. 11 ust.
1 pkt 2 lit. h tiret 3, par. 12 ust. 7 pkt 1, par. 13, par. 14 ust. 9, ust. 14, par. 17 ust. 1

Wykonawca winien zapoznac sie z catg trescig zatgcznika nr 3.

Termin skiadania zapytan nie zostat przedtuzony.




